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I Plan de Cierre Lo Aguirre

Identificacion de la Compaiia
Sociedad Minera Pudahuel Ltda., y Cia C.P.A.; hoy Nueva Pudahuel
S.A. se ubica en la Region Metropolitana, Ruta 68, Km. 16 Y2, Comuna
de Pudahuel. Es duefia de las Ex Mina Lo Aguirre y Ex Mina La Africana
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Hitos Medioambientales

Afo 2000: De forma voluntaria presento el Plan de Cierre de la Mina
Lo Aguirre. RES N° 2.174, SERNAGEOMIN, inicio de

actividades de cierre.

Ano 2001: Cierre piscinas de descarte de soluciones Mina La
Cascada, Primera Region.

Ao 2002: Obtiene RES N° 2362 del SERNAGEOMIN, aprobacion
del “Proyecto de Cierre de la Faena Minera La Africana”.

Afo 2008: Termino del Plan de Cierre Lo Aguirre, en su parte
fundamental.

Ano 2009: Presenta DIA del Proyecto de Remediacion de la Mina La
Africana, obteniendo la RCA en mayo de 2010.
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Hitos Tecnoldgicos
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¢ Pionera en la mineria a nivel mundial a través de un proceso integrado de
LIX —SX — EW, conocido como “Lo Aguirre Project”.

¢+ Proceso de hidrometalurgia, lixiviacion de minerales oxidados (SMP — TL).
SMP en 1981 patenta dicho proceso.

¢ Desarrollo de la Biolixiviacion (BTL) a nivel industrial.

Mediante la combinacion
de los procesos de
lixiviacion, TL y BTL,
extraccion por solvente
SX y electro-depositacion
EW, se logra desarrollar
un proceso altamente
eficiente y de bajo costo
de operacion.

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO S MP.
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Plan de Cierre Lo Aguirre

Operacion
Mina Lo Aguirre opero desde noviembre de 1980 a junio de 2000.

OPERACION MINA OPERACION PLANTA

Mineral extraido: 21.728.132 T™M Parametros de la operacion

Lastre removido: 68.671.833 TM Mineral procesado : 21.728.132 TMS
Total extraido: 90.399.964 TM Consumo de acido :1.320.000 Ton
Razon TM/afo: 4.519.998 Cobre fino Producido : 277.613 TMF
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Externalidades
Durante la operacion de mina y planta se generaron una serie
externalidades, tanto fisicas como quimicas:

O
MINA <+ BOTADERO DE PETREOS BOTADEROS DE LIX

150 hectareas intervenidas

43 hectareas intervenidas
4 rajos individuales 2

1 mina subterranea

6 botaderos

%

Requiere ser estabilizado e PLANTAT

~——— v,
BT -

5 hectareas intervenidas
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25 hectareas intervenidas .~ _—
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I Plan de Cierre Lo Aguirre

Externalidades
Situacion al termino de la operacion

Area Mina
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Resolucion Plan de cierre
NPSA presenta de forma voluntaria al Servicio el Plan de Cierre de
la Mina Lo Aguirre. Aprobacion segun RES N° 2.174 de
SERNAGEOMIN, de fecha 06 diciembre de 2000.

Objetivos basicos del plan de cierre:
« Eliminar o minimizar las externalidades generadas
« Dar solucién a la “problematica” de una zona de alta pluviosidad
« Generar un entorno mas acogedor y amigable
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I Plan de Cierre Lo Aguirre

Resolucion Plan de cierre

Principales compromisos adquiridos
l]_A_‘

» Asegurar las condiciones de estabilidad fisica de
bancos en los rajos, estabilidad fisica — quimica de
los depdsitos de estéril y pilas de lixiviacion

* Blogueo de accesos y sefaléticas mina - planta

« Construccion de un sistema de canalizacion de las
aguas superficiales en los botaderos

- Disposicion final materiales peligrosos y no
peligrosos

« Cubrimiento superficial de las pilas de lixiviacion
con capa de material arcilloso con un minimo de 10
cm, mas una capa vegetal entre 5y 7 cm.

» Plan de reforestacion y re vegetacion

* Plan de monitoreo

PLAN DE CIERRE
MINA LO AGUIRRE

Preparado por

SGAIBERSIS)r
!‘GATI::B S.A. Miners ¢ Inmobiliaria Pudahuel S.A.
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LA PROBLEMATICA:

El desafio principal de remediacion para NPSA, ha sido la existencia de una
linea base de medio ambiente fisico de alta pluviosidad estacional y un canal
de aguas lluvia que pasa por medio de las pilas hasta la Laguna Carén.
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Desarrollo del Plan de Cierre:

Primera Etapa: JUN 2000 a ENE 2005

Desmovilizacion del personal, 559 personas. (1993 — 2000)
Ordenamiento legal y administrativo (2000 — 2004)
Enajenacion de bienes; remates y ventas directas (2000 - 2003)
Cierre perimetral Mina y Planta (2001 - 2002)
Cierre de mina subterranea (1999 - 2000)
Eliminacion de todo residuo industrial peligroso (2001 - 2003)
Desmantelamiento planta y sus instalaciones (2002 — 2003)
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Primera Etapa: Proceso de desmovilizacion

En 1993, se inicio un plan para la desmovilizacion del personal de la
compaiiia, el cual establecia:

= Creacion de Fondos de Indemnizacion Afios de Servicios (FIAS)

= Preparacion y reconversion de personal para un desarrollo
profesional distinto al minero, para lo cual:

= Convenio con institutos técnicos (de la época) DUOC-INACAP,
para prepara técnicos de rango medios (gasfiter; mecanicos
automotriz, etc.)

= Compra de equipamientos, maquinarias y herramientas para el
desarrollo de su especialidad.

= Otros incentivos.
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En noviembre de 1993, se formaliza el Reglamento del Fondo de
Indemnizacion por Afos de Servicios (FIAS) para Roles A; By C.
Dentro de este reglamento se establecen, entre otros:

I Plan de Cierre Lo Aguirre
Fondo de Indemnizacion Afos de Servicios

= SMP se compromete a formar el FIAS, para el pago de los
afios de servicio al momento del agotamiento de las
reservas de mineral economica explotable, sin limitacion en
los afnos efectivamente trabajados.

= SMP debera formar el fondo a través de depositos en
instrumentos financiero de Renta Fija.

= SMP trimestralmente recalculara el monto del FIAS, y
deberd, con recursos de la operacion, aumentar dicho
monto si fuese necesario.

= SMP se obliga constituir prenda mercantil a favor de los
trabajadores de todos los instrumentos financiero del fondo
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Desmovilizacién del personal
Comienza la desmovilizacion programada de la dotacion de 559 personas.

Nueva Pudahuel S.A.
Lo Aguirre - Chile
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Total Dotacion

559
%00 1 a6 439
405 o0
400 +— 353
311
300 | . 535
200 -
100 -
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250

200

150

m Overhed SMP

m Administracion

® Exploracién y Geologia
Mina

100 B Operaciones Lo Aguirre
m Servicios a la operacion
50
m Gerencia Proyecto
0

Afio 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Overhed SMP 16 10 17 17 20 13 11 9 7
Administracién 60 51 49 51 50 49 37 40 10
Exploracién y Geologia Mina 32 21 18 22 6 8 (o] o (o]
Operaciones Lo Aguirre 231 197 198 206 210 196 225 160 o
Servicios a la operacién 143 100 106 109 o4 87 38 30 1
Gerencia Proyecto 17 (o] (o] o o (0] (o] o (o]
Gerencia de 1&D 60 47 51 (o] [¢] (o) [0} (o] [¢]
Total 559 426 439 405 380 353 311 239 18
Reduccién

Overhed SMP -6 7 o 3 -7 -2 -2 -2
Administracion -9 -2 2 -1 -1 -12 3 -30
Exploracién y Geologia Mina -11 -3 aq -16 2 -8 (o] (o]
Operaciones Lo Aguirre -34 1 8 4 -14 29 -65 -160
Servicios a la operacién -43 6 3 -15 -7 -49 -8 -29
Gerencia Proyecto -17 (0] o o (0] (0] o o
Gerencia de 1&D -13 4 -51 o] o (o] [o] o]
Total -133 13 -34 -25 -27 -42 -72 -221
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Formacion y pago del fondo IAS

La compafia, para bajar la
carga financiera del FIAS,
otorgo anticipos proporcional
a la indemnizacion individual.

STl
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FIAS Aho UF USD (1)
Prestamo 30% 1993 22.437,58
Prestamo 10% 1995 8.954,91
Prestamo 10% 1997 7.805,14
Prestamo 10% 1998 6.876,49
Finiquitos 2000 65.027,00
Vacaciones 14.417,77
Total IAS 125.518,89 3.450.576
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Desmontaje planta y su enajenacion
Situacion al final de la primera etapa

.
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Inicio del desarrollo del Plan de Cierre Lo Aguirre

Segunda Etapa: FEB 2005 a DIC 2008

Estabilizacion fisico quimica, de los Botaderos de Lixiviacion,
aproximadamente 150 hectareas

Ordenamiento, sellado y recubrimiento pilas

Plan de evacuaciones de aguas lluvias, sistema hidraulico de
evacuacion y soporte de soluciones.

Plan de Forestacion
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El Equo de Trabajo
Estructura liviana, equipo de trabajo eficiente y orientada al logro.
» Sin grandes “motivadores”; salvo el profesionalismo y compromiso de
sus trabajadores.
» Personal comprometido con la seguridad industrial, sin accidentes,
bajo ausentismo y licencias médicas.

Jorge Joannon S.
Ingeniero Civil

M. Bascufian
Quimico;
Magister en
M.A.

El Personal encargado de las actividades de cierre lo componen 25 personas (todos
ex funcionarios de SMP)

Gerencia: 3
Supervisores terreno 4
Personal operacién: 14

Apoyo administrativo: 4
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Estabilizacion Botaderos Lixiviacion

Impermeabilizacion Botaderos de Lixiviacion - Método constructivo

Traslado de pilas, trabajos en la corona y disminuciéon angulo de talud de pilas
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Plan de Cierre Lo Aguirre
Estabilizacion Botaderos Lixiviacion

Impermeabilizacion Botaderos de Lixiviacion - Método constructivo
Traslado de pilas, trabajos en la corona y disminucion angulo de talud de pilas
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Estabilizacion Botaderos Lixiviacion

Impermeabilizacion Botaderos de Lixiviacion - Método constructivo
Traslado de pilas, trabajos en la corona y disminucién angulo de talud de pilas
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Estabilizacion Botaderos Lixiviacion

Impermeabilizacion Botaderos de Lixiviacion - Método constructivo

Traslado de pilas, trabajos en la corona y disminuciéon angulo de talud de pilas
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Sistema hidraulico: Soluciones y Agua lluvia

La principal incertidumbre capacidad disponible de tranques (350.000 m?3)
y pluviometrias anuales o eventos torrenciales.

(Retornoe Octogenaric. JUN 2002)
56 hrs

REGIS TRO PRECIPITACIONES
MINA LO AGUIRRE Duracion
lllllllllll
Superficie amagada 1.500.000 Mmz=2
N instantaneo 487.500 M3
= vt

AGUA CAIDA
(mm)
Volumer

ANO

La detencion del sistema de recirculacion generd un volumen estatico
indefinido entre 1,4 y 3,6 millones de m? de soluciones acidas.
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Sistema hidraulico: Soluciones

Modificacion circuito de manejo de solucion: Para lograr el abatimiento de los
vectores se modifica el circuito y se inicia la produccion de precipitado de cobre

= =
= N
== RIPIOS DE LIXIVIACION
== (20 MILLONES DE TON)
= (1,8 A 3,6 MM m3 de soluciones)

En esta actividad realizada en paralelo y compatible con las cierre de los botaderos,
busca abatir los vectores quimicos de Cu, Fe, Al, Mg y Mn, que estan recirculando
libres en el sistema de soluciones.

ST EVOLUCION CARGA DE IONES SIMP | = [SolucionconTenibocosRe - miRro
SISTEMA SOLUCIONES TRANQUES MINALO AGUIRRE| | |7 |SOLUCIONESTRAN IQUES MINA LO AGUIRRE
TIox
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|mDic 2002 (v 531 110 376 1235 | e
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Sistema hidraulico: Soluciones y Agua lluvia
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Plan de Cierre Lo Aguirre
Sistema hidraulico: Agua lluvia

Método Constructivo— Implementacion de un Sistema
Hidraulico en los botaderos de lixiviacion impermeabilizados.
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Plan de Cierre Lo Aguirre
Sistema hidraulico: Agua lluvia

Funcionamiento Sistema Hidraulico Botaderos de Lixiviacion impermeabilizados.
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Plan de Cierre Lo Aguirre
Sistema hidraulico: Agua lluvia

Botaderos de Lixiviacion — Al término de la impermeabilizacion.
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Plan de Forestacion

Disefio y ejecucion de un programa de forestacion alrededor de los botaderos de lixiviacion y en
Botadero Este de estéril de mina.
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Plan de Cierre Lo Aguirre
Termino de la Segunda Etapa

Con fecha 30 de diciembre de 2008, se concluyd la segunda etapa del plan de
cierre:
* Laimpermeabilizacién de todos los botaderos de lixiviacion (104 Ha)
= Recuperacion 18,8 Ha de terrenos ocupados anteriormente por pilas de
lixiviacion.
= Se mueve un total de 1.156.423 m?3 de distintos materiales (ripios, arcillas,
tierra vegetal)

= Se trabaja 1.460 dias sin accidentes
Plan de Cierre Mina Lo Aguirre, terminado con un alto estandar técnico vy

totalmente autofinanciado. Costo directo por sobre los USS10 millones
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Tercera Etapa: ENE 2009 a DIC 2011

Monitoreo post cierre

+* Seguimiento y control sistematico de las labores de impermeabilizacion de
botaderos y del sistema hidraulico.

+* Seguimiento a los acuiferos subterrdneos (Pozos profundos).

** Seguimiento a los acuiferos superficiales (rajos de la mina, canal central de
aguas lluvia, Laguna Carén).

+** Seguimiento al Depdsito de Basura Doméstica.

+» Estabilizacion fisica del botadero oeste de estéril de mina.
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Estabilizaciéon Talud Oriente

Situacion Inicial

Situacion Propuesta
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Esquema ce wlwéf; Propuesta
Corte Botadero Oeste (mirando al Norte)

Situacion actual
(Angulo de reposo natural
~limite critico)

Solucion propuesta (talud
estable)

Situacion Actual
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I Plan de Cierre Lo Aguirre
Seguimiento a los acuiferos

PERFIL HIDROGEOLOGICO

-Planta de

Canal Norte Estabilizacién

Salida Mina \Z

—

Canal Central//

«~— Salida

MODELO HIDROGEOLOGICO
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Situacion de la Biota
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. Qué ocurrio con la Biota después de ejecutar el Plan de Cierre?
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Situacion Final
Al termino de la parte principal del Plan de Cierre de Lo Aguirre, se tiene
un entorno controlado y estable

Situacion Inicial Situacion Actual
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Nueva Pudahuel (NPSA), enfrento el desarrollo del plan de cierre bajo
limitantes técnicas y financieras.

I Desarrollo de los Planes de Cierre
Los Desafios y Limitantes

Sin experiencia en el desarrollo de un plan de cierre
Sin financiamiento ni recursos para la operacion del cierre

Compromiso interno de los duefios de téermino para fines
del 2008.

Los Resultados:

Plan de Lo Aguirre, terminado con un alto estandar técnico y
totalmente auto financiado. Costo directo sobre los US$30.
millones.
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Desarrollo de los Planes de Cierre
Los Desafios y Limitantes

.,Como financiar el Plan de Cierre?

La generacion de ingresos suficientes para financiar la totalidad del plan,
pasa por romper el Paradigma de la industria del cobre.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE ACUERDO A LA ETAPA DEL PROYECTO
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Etapas en el desarrollo y evolucidédn de un Proyecto (no a escala)
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Financiamiento del Plan
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El plan de negocio se basd en el concepto de reciclaje de residuos,
traves de la produccion marginal de precipitados de cobre.

a

Con un adecuado manejo de
las variables operacionales y
sin_agregar_acido sulfurico se
logra generar una produccion
mediante un Mecanismo de
Desarrollo Limpio (MDL SMP)

APORTEAGUAPOZO AGUADELLUVIA AGUA DELLUVIA

Aporte de agua

'BOTADEROS DE RIPIOS LIXIVIADOS. BOTADERD S RIPIOS LIXAIADOS
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Desarrollo de los Planes de Cierre
Financiamiento del Plan

5.000

Ingresos generados
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4.000
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Estructura de Ingresos
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Estructura de Ingresos

2005 - 2008
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Estructura de costo

Egresos periodo 2001 -2008 %
Operacion y supervision 24,61
C. Calidad; Estudios; otros 15,89
Impermeabilizacién Botaderos 54,25
Otros planes 2,63
Plan de Abandono La Africana 2,63
TOTAL GASTOS DIRECTOS

DEL PLAN DE CIERRE 100,00

Estructura de Costo

\

m Precipitados
m Aridos
™ Activos

® Otros ingresos

u Ventas de Aridos
¥ Activos

® Otros ingresos

m Ventas de Cementos

25.000

15.000

10.000

——Plan de Cierre

//

~—— Directos

—Indirectos

)
=

1. 2 3 & D5 & T 8 9 0

Impermeabilizacion
// hotaderos ’
y N

Distribucion Costo Directos del Cierre
Operacin

"
C. Calidad
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Produccidon Remanente

Reservas de cobre en ripios lixiviados al momento de paralizacion faenas
y produccion remanente

I Desarrollo de los Planes de Cierre

Ripios de Lixiviacion 22.000.000 TMS
Cu total 0,22%
Cu soluble 0,11%
Cobre total contenido en ripios 48.400 TMF
Cobre soluble (lixiviable) contenido ripios 24.200 TMF
Cobre recuperado periodo 2003 - 2010 (1) 2.619 TMF
Porcentajes de cobre recuperado a lafecha 11%
Cobre remanente en ripios lixiviacion 21.581 TMF

(1) Esta produccion corresponde a un proceso de reciclaje de residuos mineros
reemplazando cobre primario.
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I Desarrollo de los Planes de Cierre
Financiamiento
Con la estrategia seguida por NPSA, junto con permitir el termino del plan
de cierre en su parte fundamental, totalmente auto financiado, se logra
romper el paradigma y se demuestra que un plan de cierre puede
rentabilizarse.

., . ETAPA DE CIERRE
Generacion de ingresos

Actual sobre 2.619 TMF 21 MMU$
Futura Sobre 21.581TMF 91 MMU$

Remediacion de terrenos
vy cierre de faenas

Riesgo de la inversion

Ahorros acido sulfurico, de 14.588 ton.
Actual sobre 2.619 TMF 1,5 MMU$
Futura Sobre 21.581TMF 12,1 MMU$

Declinacion de la produccién
I
=
\\ |
\\ i
[N ’
\"
'l\\\

También se realizan ventas de
aridos, en distintas formas:

Arenas neutralizadas : 195.534 m?3
Estéril de mina : 492.036 m3

Rocas para defensas : 54.958 m3
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I Desarrollo de los Planes de Cierre
Otros efectos del proceso productivo empleado (MDL)

Determinacion de ahorro de generacion de CO,

Proceso cobre Proceso
Primario (LX SX EW) MDL SMP
Productor Coeficiente Produccion | Coeficiente  Produccion
1) TM CO2 eq ) TM CO2 eq
Mina Chancado 03 o TRV 0,55 1.440 0,00 0
LX - SX -EW TM CO2 eq/ TMF Cu 2,81 7.359 0,58 1.531
Servicios e T 0,17 445| 0,17 445
Total M CO2 eq/ TMF Cu 3,53 9.245 0,75 1.976

(1) : Cargas unitarias de emisién, fuente COCHILCO

(2) : Coeficientes corregidos segun proceso SMP

La generacion de CO, en el proceso tradicional (LX-SX-EW) es 4,7 veces
mayor que el proceso MDL SMP o bien dicho el proceso MDL SMP emite
solo un 21% de CO,,
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I Desarrollo de los Planes de Cierre
Reduccion de emisiones de CO,

Los principales ahorros son:

*El mineral ya fue extraido desde mina, no hay laboreo ni transporte
*No se realiza chancado ni aglomerado del mineral

*No hay incorporacion de acido sulftrico al sistema

Menor consumo de energia eléctrica por menor volumen de
soluciones de lixiviacion.

*No existe etapas de SX — EW

El proceso de precipitacion con chatarra de fierro permitio la
reutilizacion del scrap de los procesos industriales, generando un ahorro
en términos de Energia Eléctrica de 2.448.115 kWh; se dejan de emitir
795 ton CO, equivalente.
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I Desarrollo de los Planes de Cierre
Valorizacion de la reduccion de emisiones de CO,

Ahorro de emisiones segun produccion MDL SMP

Actual sobre 2.619 TMF de Cu: 7.270 TM CO, eq
Futura sobre 21.581TMF de Cu : 59.898 TM CO, eq

Segun valor de los bonos de carbono (1)

4US$/TM CO, x7.270TM =US$ 29.080
4 US$/ TM CO2 x59.898 TM = US$ 239.592

Segun valorizacion del impacto en la salud (2)

40 US$/ TM CO, x 7.270 TM =US$ 290.800
40 US$/ TM CO2 x 59.898 TM = US$ 2.395.920
Segun comparacion de otras fuentes:
Si un automovil en promedio emite 3,01 ton de CO, (1) anualmente

y si consideramos el ahorro del proceso MDL SMP, se tiene:
Ahorro a la fecha 7.270 ton equivale a la emision de  2.415
automoviles
Ahorro para las 59.898 ton equivale a la emision de 19.900
automoviles

Fuente (1) COCHILCO
(2) Newsletter Chile-CO2; Estudio de U de Wisconsin
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Desarrollo de los Planes de Cierre

Principios basicos para el exito del Plan

NPSA tuvo la necesidad de evolucionar, reconvertirse de un operador
minero a un operador ambientalista. Primero lograr convencimiento de
TODO el personal, que la responsabilidad ambiental es un VALOR para los
duefios y para ellos mismos.

Para ello:
Definicion de un objetivo Unico e inalterable: El cierre de la faena

La organizacion de la fase "post-operativa" debe ser distinta a la de
los estamentos formales anteriores.

Profesionales mentalizados en su propio emprendimiento,
colaborativo con la gestion y su propia realizacion personal.

El Resultado
Estructura administrativa liviana, equipo de trabajo eficiente y
orientada al logro, sin los altos costos indexados a las estructuras
tradicionales de la mineria. Personal comprometido con la
seguridad industrial.
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I Desarrollo de los Planes de Cierre
Principios basicos para el éxito del Plan

Ver en un pasivo ambiental una oportunidad de Reciclar; Recuperar; y
Remediar a dichos pasivos, pero ademas reciclar todos los excedentes
de la etapa operativa. En sintesis ser creativos

Para ello:
Definir con claridad el inventario del pasivo y su posibilidad
de reconversion en un activo.

Rigurosidad de los procesos Yy un fuerte control
operacional.

Cada faena o yacimiento tiene sus propias singularidades

El Resultado:
Recuperacion de Cobre desde las soluciones sin agregar acido,
es resultado de un modelo metalirgico, PERO también una
metodologia operacional o forma de operar distinta.



I Desarrollo de los Planes de Cierre
Principios basicos para el exito del Plan

Nueva Pudahuel S.A.
Lo Aguirre - Chile

STl

Generacion de una base de conocimiento especificos (Know — how). No
existia experiencia en cierre de minas a nivel nacional, bajo el concepto
de estabilizacion Fisico — Quimica, de los ripios de lixiviacion.

Para ello:

Romper algunos paradigmas. No restringir el conocimiento.

Determinar y comprender satisfactoriamente los atributos del yacimiento
y del pasivo generado

Estudios y recopilacion de los antecedentes bajo un método sistematico
de ensayo — error: “Curiosidad cientifica”

Escalamiento progresivo de pruebas y ensayos de laboratorio.
Mejoramiento continuo

Utilizacion de la expertis particular: descomponer el problema utilizar
especialistas de cada parte y luego integrar el resultado

Trazabilidad de la informacién generada.

El Resultado:
Todo los estudios y decisiones relevantes estan soportada en
estudios de desarrollo propio y/o con consultores. Dicho
conocimiento esta debidamente respaldado.



Desarrollo de los Planes de Cierre
Consideraciones Finales
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Los principales desafios del proceso que nos toco enfrentar nos deja
COMmo experiencia:

Atreverse a ser pionero en algo que nadie lo ha hecho antes.
Cierre adaptativo a las condiciones encontradas.

Una autoridad abierta a la flexibilidad en la ejecucion.

Los conocimiento y experiencia acumulada en el desarrollo de
ambos cierres mineros, por parte del grupo PUDAHUEL,;
representa un modelo de Gestion que puede ser aplicado a
cualquier faena.

Finalmente, se ha demostrado que cuando existe voluntad y
compromiso si se puede realizar cualquier emprendimiento.
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